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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn,  

vướng mắc; giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

trong đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, ngày 23/5/2024, Chủ 

tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; giải pháp thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích, đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe Sở Kế hoạch và 

Đầu tư báo cáo và các ý kiến phát biểu của đại biểu; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 

như sau: 

Trong thời gian qua, các chủ đầu tư, lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành 

phố đã tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 

đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Dù đã có 

nhiều cố gắng, nỗ lực, tuy nhiên, cơ bản tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn 

tỉnh còn chậm, tính đến hết ngày 15/5/2024, giá trị giải ngân mới đạt 1.210,5 tỷ 

đồng, bằng 12,8% kế hoạch1. Bên cạnh đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong đầu tư công ở một số địa phương, đơn vị, công trình còn chưa được 

chú trọng. Để phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024 và 

đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư công, Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chủ các CTMTQG, UBND huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục làm tốt khâu lập kế hoạch (đầu tư công trung hạn và hàng năm), 

lựa chọn dự án để đầu tư: đảm bảo phù hợp các quy hoạch, tính ưu tiên, cấp bách 

và phát huy hiệu quả. Trong đó, ưu tiên đầu tư các dự án tạo động lực thúc đẩy, 

có hiệu quả tổng hợp cao hơn; khắc phục tình trạng dự án khi thực hiện vướng 

                                           
1 Cụ thể: Nguồn vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực giá trị giải ngân đạt 16,04 tỷ đồng, bằng 4,14% kế hoạch; 

nguồn vốn thực hiện các CTMTQG (vốn NSTW, sự nghiệp NS tỉnh) giá trị giải ngân đạt 115 tỷ đồng, bằng 10,9% 

kế hoạch; nguồn vốn ngân sách tỉnh (giao đầu năm) giá trị giải ngân đạt 1.063,1 tỷ đồng, bằng 13,7% kế hoạch; 

nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung giá trị giải ngân đạt 1,9 tỷ đồng, bằng 23,8% kế hoạch; nguồn vốn CTMQG kéo 

dài sang năm 2024 giá trị giải ngân đạt 14,5 tỷ đồng, bằng 7,3% kế hoạch; nguồn vốn NSTW thuộc Chương trình 

phục hồi kéo dài sang năm 2024, nguồn vốn NSĐP (không thuộc CTMTQG) kéo dài sang năm 2024 chưa có giá 

trị giải ngân. 
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quy hoạch, phải điều chỉnh dẫn đến chậm tiến độ hoặc đầu tư xong chưa phát huy 

ngay hiệu quả, lãng phí vốn đầu tư.  

2. Lựa chọn tư vấn thực sự có năng lực, so sánh đánh giá các giải pháp thiết 

kế, quy mô, hướng tuyến để tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm khối lượng bồi thường 

giải phóng mặt bằng (BTGPMB), giảm khối lượng kè mái ta-luy dương. Đối với 

các công trình cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông hiện hữu nên áp dụng giải 

pháp nhà nước và nhân dân cùng làm, không bố trí kinh phí BTGPMB, tăng cường 

vận động nhân dân hiến đất giải tỏa hành lang giao thông. 

- Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm chi phí trồng cây xanh, lát vỉa hè, ưu tiên 

sử dụng đổ bó vỉa trực tiếp thay cho mua bó vỉa đúc sẵn; tính toán chi tiết, cụ thể 

khối lượng đào đắp đất, khoảng cách và chiều cao của cột chiếu sáng phù hợp với 

quy mô tuyến đường. 

- Các dự án xây dựng dân dụng (trạm y tế, trường học, nhà làm việc, trụ 

sở…) đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng phòng làm việc; tính toán cụ 

thể về vật liệu xây dựng các hạng mục đá ốp, điện, quạt, khuôn viên vườn hoa, 

cây xanh… đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

- Các dự án nhỏ thuộc CTMTQG cần tăng cường thực hiện theo cơ chế đặc 

thù, tăng cường sự giám sát của nhân dân.  

- Dự án khu đô thị, khu dân cư cần tính toán chi tiết các hạng mục đầu tư 

để tránh lãng phí. 

3. Công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo công khai, minh bạch; 

lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, thi công hiệu quả. Rà soát, xem xét 

chặt chẽ khi chấm thầu đối với những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 3%.  

4. Quá trình thực hiện các dự án:  

- Yêu cầu thực hiện tốt khâu giám sát, quản lý chất lượng; kiểm soát chặt 

chẽ các nguyên liệu đầu vào và các giải pháp kỹ thuật; đề xuất điều chỉnh khi xét 

thấy thiết kế chưa hợp lý, có nguy cơ gây lãng phí, hiệu quả không cao; phấn đấu 

hoàn thành tất cả các gói thầu trước tiến độ đã ký kết hợp đồng. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kịp thời khắc phục 

những hạn chế trong triển khai thực hiện dự án.  

- Thực hiện tốt công tác nghiệm thu, tuyệt đối không được để xảy ra tình 

trạng nghiệm thu khống, sai khối lượng thanh toán; đảm bảo quyết toán chặt chẽ, 

đúng quy định. 

5. Khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công và các CTMTQG, 

đảm bảo đến hết tháng 6/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 40%, các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên 30%. Sau ngày 30/6/2024, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương nếu không đạt tỷ lệ nêu trên sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể. 

6. Chấn chỉnh, nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm, đội ngũ cán 

bộ làm công tác đầu tư xây dựng cơ bản; các sở, ngành, Ban Quản lý dự án, UBND 

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, phòng, ban chuyên môn cấp huyện, các 
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chủ CTMTQG, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát phải gắn trách nhiệm cá 

nhân lãnh đạo, cán bộ đối với từng bước triển khai thực hiện dự án. 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng 

và các cơ quan liên quan tham mưu chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật 

đối với các chủ đầu tư, Ban QLDA, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản 

trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, gây lãng 

phí, thất thoát trong đầu tư công; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong 

trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được 

giao; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/8/2024. 

7. Về một số kiến nghị: 

(1) Đối với kiến nghị của Ban Dân tộc về trong cùng một nội dung hỗ trợ Dự 

án và cùng một giai đoạn các đối tượng có được thụ hưởng liên tiếp nhiều lần không: 

Trong thực hiện nội dung 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc CTMTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi không có quy định 

cấm các đối tượng được thụ hưởng nhiều dự án trong cùng giai đoạn. Vì vậy, 

giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc hướng dẫn để các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đúng quy định của Chương trình 

và điều kiện thực tế của dự án. 

(2) Đối với vướng mắc liên quan đến hướng dẫn hỗ trợ thực hiện các Chương 

trình giảm nghèo bền vững và CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS&MN: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban 

Dân tộc tổng hợp các vướng mắc, khó khăn liên quan đến triển khai chương trình, 

báo cáo tại Hội nghị giao ban Ban cán sự đảng UBND tỉnh tuần 23 năm 2024 (dự 

kiến ngày 06/6/2024). 

(3) Đối với kiến nghị của UBND huyện Lục Nam về cơ chế hỗ trợ xây dựng 

mới trường học: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan 

liên quan nghiên cứu, tham mưu trong giai đoạn tiếp theo. 

(4) Đối với kiến nghị của UBND huyện Sơn Động về thiếu mỏ san lấp trên 

địa bàn huyện: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024; trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 

6/2024 để tổ chức đấu giá theo quy định. 

(5) Đối với kiến nghị của UBND huyện Yên Thế về một số công trình quy 

mô nhỏ, không phức tạp chưa có thiết kế mẫu hoặc thiết kế mẫu chưa phù hợp để 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 (theo Quyết định 

số 40/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh): Yêu cầu UBND huyện 

Yên Thế có báo cáo cụ thể gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng trong tháng 

5/2024 để các Sở nghiên cứu, tham mưu giải quyết. 

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc; giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu 
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tư công trên địa bàn tỉnh; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND 

huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Kinh tế ngân sách 

HĐND tỉnh; 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận 

tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động – TB&XH, 

Nội vụ;  

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Dân tộc;  

- Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh;  

- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao 

thông, nông nghiệp tỉnh;  

- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố;  

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, KTN, KTTH; 

- Lưu: VT, THNam. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc 
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