

Số: 86 /TB-UBND

Lạng Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2017

### THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sỹ tại buổi  
làm việc bàn biện pháp triển khai thực hiện dự án sửa chữa kênh G1  
đoạn đi qua địa bàn thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang**

Ngày 16/5/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sỹ chủ trì buổi làm việc bàn biện pháp triển khai thực hiện dự án sửa chữa kênh G1 đoạn đi qua địa bàn thị trấn Vôi. Thành phần dự Hội nghị gồm lãnh đạo các cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND thị trấn Vôi và xã Phi Mô; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lạng Giang; cán bộ giao thông xây dựng thị trấn Vôi và Tổ trưởng Tổ dân phố Vôi. Sau khi nghe Giám đốc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn báo cáo tóm tắt dự án sửa chữa kênh G1 đoạn đi qua địa bàn thị trấn Vôi và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Giao UBND thị trấn Vôi chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát, phân định rõ ranh giới cụ thể của các hộ dân bám dọc tuyến kênh G1 (đoạn sửa chữa) để có phương án giải phóng mặt bằng; thời gian hoàn thành trước 15/7/2017. Đồng thời tuyên truyền đến mọi người dân dọc tuyến kênh G1 về chủ trương, thời gian dự kiến, nội dung triển khai thực hiện của dự án để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết và đồng thuận thực hiện.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn tính toán cao trình và hệ thống van đóng (mở) của đoạn kênh cần sửa chữa đảm bảo thuận lợi cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn sau khi dự án hoàn thành. Đồng thời cử cán bộ chuyên môn thường xuyên giám sát thực tế thi công trong thời gian thi công sửa chữa tuyến kênh.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn thống nhất phương án thiết kế đảm bảo cốt nền, cốt vỉa hè, hệ thống thoát nước mặt, hồ ga theo quy hoạch chung của thị trấn Vôi đã được phê duyệt.

#### 4. Đối với Công ty TNHH MTV KTCTTL Cầu Sơn

- Chủ động phối hợp với UBND thị trấn Vôì rà soát, thống kê số hộ dân nằm trong phạm vi của dự án cần giải toả để có phương án giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình được thuận lợi. Quan tâm sớm xây dựng phương án thiết kế thi công dự án trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Tổ chức công khai kế hoạch, thời gian, tiến độ thực hiện dự án để nhân dân biết và chủ động trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Trong quá trình thực hiện dự án cần đảm bảo các biện pháp an toàn thi công, vệ sinh môi trường đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sỹ- Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc bàn biện pháp triển khai thực hiện dự án sửa chữa kênh G1 đoạn đi qua địa bàn thị trấn Vôì; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND thị trấn Vôì và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Lưu: VT, TH<sub>Anh</sub>.

#### **Bản điện tử:**

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: Nông nghiệp&PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND xã Phi Mô, thị trấn Vôì;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Cầu Sơn;
- Xí nghiệp KTCTTL Lạng Giang;
- LĐVP, TH.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Ngọc Hải**