

Số: 33 /TB-UBND

Lạng Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2017

### **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Đình Hoan tại Hội nghị bàn thống nhất một số nội dung liên quan đến việc nâng cấp, cải tạo đường Tỉnh 295**

Ngày 29/3/2017, đồng chí Đặng Đình Hoan- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị bàn thống nhất một số nội dung liên quan đến việc nâng cấp, cải tạo đường Tỉnh 295. Thành phần dự Hội nghị có: Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang (đơn vị được giao chủ đầu tư); Lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm Công nghiệp, Điện lực Lạng Giang, Trung tâm Viễn thông Lạng Giang; Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã: Yên Mỹ, Tân Thanh, Tiên Lục; Công ty Cổ phần Nhân Bình (đơn vị nhà thầu thi công). Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo các nội dung liên quan đến tình hình triển khai dự án và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Đặng Đình Hoan- Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang kết luận:

#### **1. Đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh**

- Tập trung rà soát, xác định chỉ giới thu hồi đất, tổ chức cắm và bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm Công nghiệp huyện *trước ngày 01/4/2017*.

- Sớm có biện pháp giải quyết đề nghị của một số hộ dân tại các vị trí siêu cao (02 vị trí thuộc địa bàn thị trấn Vôi và 01 vị trí tại khu vực thôn Mái Hạ, xã Tân Thanh).

- Hoàn trả lại cống ngang và đoạn mương dẫn nước bị sập, lấp do ảnh hưởng của quá trình thi công và không nắn dòng chảy tại khu vực thôn Ô Chương, thị trấn Vôi.

- Chỉ đạo Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; chủ động phối hợp với các xã có công trình đi qua để bàn thống nhất biện pháp thi công tại các vị trí liên quan đến hệ thống tưới tiêu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân do quá trình thi công công trình.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện, Trung tâm Viễn thông Lạng Giang xem xét cụ thể dự toán kinh phí thực hiện việc dịch chuyển công trình do ngành Viễn thông quản lý để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

#### **2. Đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm Công nghiệp**

Căn cứ cọc mốc và chỉ giới thu hồi đất sau khi điều chỉnh do đơn vị chủ đầu tư bàn giao, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm Công nghiệp huyện tập trung cao thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các đơn vị: Điện lực Lạng Giang, Trung tâm Viễn thông để dịch chuyển hệ thống cột điện, cột viễn thông trong phạm vi công trình.

### **3. Đối với Điện lực, Trung tâm Viễn thông Lạng Giang**

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc dịch chuyển các cột điện, cột viễn thông đối với các cột đã có vị trí để chôn cột. Đối với các cột chưa có vị trí để chôn cột do chưa có mặt bằng thì các đơn vị chủ động liên hệ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm Công nghiệp để nhận mặt bằng và có trách nhiệm hoàn thành việc dịch chuyển các cột điện, cột viễn thông *xong trước ngày 10/4/2017*.

### **4. Đối với UBND các xã: Yên Mỹ, Tân Thanh, Tiên Lục**

- Tập trung tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ về việc điều chỉnh chỉ giới thu hồi đất; tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm Công nghiệp huyện thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Trên đây là kết luận của đồng chí Đặng Đình Hoan - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị bàn thống nhất một số nội dung liên quan đến việc nâng cấp, cải tạo đường Tỉnh 295. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Lưu: VT.

#### **Bản điện tử:**

- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh;
- Các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, TTPTQĐ và cụm CN;
- Điện lực Lạng Giang, Trung tâm Viễn thông Lạng Giang;
- UBND các xã: Yên Mỹ, Tân Thanh, Tiên Lục;
- LĐVP, TH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Văn Thực**