

Số: 25 /TB-UBND

Lạng Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Nghĩa tại buổi
làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam ngày 16/3/2017**

Sáng ngày 16/3/2017, Chủ tịch UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam về tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung tâm thương mại thị trấn Vôi. Sau khi nghe Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa- Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam

- Rà soát các hạng mục của dự án chưa triển khai để triển khai đầu tư đồng bộ các hạng mục theo quy định; hoàn thiện hạ tầng Trung tâm thương mại như: Hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường để đảm bảo mỹ quan, tránh ô nhiễm môi trường. Chủ động phối hợp với UBND thị trấn Vôi và các cơ quan chức năng của huyện quản lý tốt các hộ thuê ki ốt thuộc phạm vi Trung tâm thương mại thị trấn Vôi theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức kiện toàn Ban Quản lý để thực hiện tốt việc quản lý Trung tâm thương mại thị trấn Vôi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn thống kê, lập danh sách theo sơ đồ cụ thể các hộ đã thuê ki ốt kinh doanh tại Trung tâm thương mại thị trấn Vôi (*trong đó nêu rõ hộ nào đang kinh doanh trong chợ Vôi*) báo cáo UBND huyện (*Qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng*) trước ngày 30/3/2017 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

- Xây dựng phương án cụ thể nhằm thu hút các tiểu thương, doanh nghiệp lớn vào thuê địa điểm kinh doanh để sớm đưa Trung tâm thương mại đi vào hoạt động. Thời gian xây dựng phương án **xong trong tháng 4/2017**.

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên. Đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý Chợ Vôi tổ chức kiểm tra, rà soát lập danh sách các hộ thuê ki ốt kinh doanh tại Trung tâm thương mại thị trấn Vôi trùng với các hộ hiện đang kinh doanh trong chợ Vôi báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định. Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ mặt bằng và các hộ của chợ Vôi **xong trong tháng 3/2017.**

3. Giao UBND thị trấn Vôi chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và Môi trường thành lập Tổ công tác, xây dựng kế hoạch giải toả các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông tại khu vực cổng chợ và các tuyến đường chạy qua cổng chợ Vôi nhằm lập lại trật tự đô thị, vỉa hè trên địa bàn.

4. Yêu cầu Ban Quản lý chợ Vôi không tổ chức thu phí và không cho các hộ tự ý kinh doanh tại khu vực công chợ và đường vào chợ.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Nghĩa tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam về tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung tâm thương mại thị trấn Vôi. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, TH_{Tuần}.

Bản điện tử:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý trật tự GTXD&MT và Ban Quản lý chợ Vôi;
- UBND thị trấn Vôi;
- LĐVP, TH.



**TL. CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN PHÒNG**

Nguyễn Ngọc Hải